
Projekt Planansatz Tatsächliche Kosten

Gymnasium - Erweiterung Mensa 600.000 1.000.896 *
1

Gymnasium - Aufstockung 919.000 1.206.155 *
1

Europaschule - Erweiterung Lüftungsanlage 100.000 92.252

Rathaus - Einbau BHKW 190.000 189.402

Div. Grundschulen TH - Ertüchtigungen für Veranstaltungen 100.000 114.482

Kita Brachstr. Ausbau U3 64.000 36.096 *
2

Kita Wolfsgasse Ausbau U3 152.000 219.819 *
2

Kita Sandstr. Ausbau U3 41.000 31.991 *
2

Kita Römerstr. Ausbau U3 246.000 228.591 *
2

Kita Ploon Ausbau U3 152.000 292.675 *
2

Kita Friedrichstr.  Ausbau U3 502.000 445.555 *
2

Kita Kadorf Ausbau - erster Bauabschnitt 900.000 974.121 *
1

*
1  

*
2

Die Planansätze für den Haushalt wurden zu einem frühen Projektzeitpunkt gebildet, zu dem noch nicht alle, 

die Gesamtkosten beeinflussenden Faktoren ermittelt werden konnten. Im Zuge der Bearbeitungung und 

Umsetzung wurde die Maßnahme weiter konkretisiert und die Plankosten angepasst. 

Für diese Maßnahmen wurde ein insgesamt deckungsfähiges Gesamtbudget gebildet. Dies ermöglichte im 

weiteren Projektablauf, den Maßnahmenumfang bei den einzelnen Vorhaben individuell an den jeweligen 

Bedarf anzupassen.


